Herziene planning NNN

In het afgelopen jaar behandelde Provinciale Staten meerdere stukken, die gerelateerd zijn aan de ontwikkelopgave van het NNN:
· Financieel overzicht natuurontwikkelingsopgave in november 2021;
· Vervolg van Natuer mei de Mienskip (NmdM) in maart 2022;
· Aanpak realisatie NNN op basis van de Strategische grondnota NNN in april 2022.

Op basis van de uitkomsten van de genomen besluiten hebben wij een herziene planning voor de realisatie van het NNN opgesteld. PS behandelt de herziene planning in november 2022. Bij de behandeling van het financieel overzicht is afgesproken dat er overleg zou zijn met LNV. Naar aanleiding van dit overleg en de eerste uitkomsten van de landelijke Taskforce restopgave NNN is duidelijk geworden dat Fryslân maximaal moet inzetten op de realisatie van het NNN. Dit past ook bij het besluit dat u heeft genomen om verder te gaan met Natuer mei de Mienskip (NmdM) en met de door u gekozen optie 3 uit de strategische grondnota NNN. Dat luidt: Horizon 2035 - Maximaal vrijwillig met uitzicht op andere instrumenten voor KRW en Natura 2000. Hieronder lichten wij deze punten toe en de relatie met het Nationaal Programma Landelijk Gebied waarvan de startnotitie in mei jl. is gepubliceerd. 

Landelijke taskforce versnelling restopgave NNN
Gelet op de landelijke voortgang van de realisatie van de ontwikkelopgave NNN is in het voorjaar van 2022 gezamenlijk met alle provincies een Taskforce restopgave NNN gestart. Belangrijk uitgangspunt is dat de provincies de gezamenlijke opgave van 80.000 ha extra ingerichte natuur in 2027 niet ter discussie stellen. Alle provincies zetten zich 100% in om de inrichting eind 2027 afgerond te hebben. En zij doen dat met het reeds beschikbare geld.

Gesprekken met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
De provincie Fryslân heeft meerdere gesprekken met het ministerie van LNV gevoerd. Daarin hebben wij aangegeven de ambitie te hebben het NNN te willen realiseren, maar dat wij voor het gehele NNN te weinig middelen hebben. Vanuit LNV is aangegeven dat onder meer de provincie Fryslân nog een behoorlijke restopgave voor de realisatie van het NNN heeft. LNV geeft aan dat op dit moment geen ruimte is voor het gesprek over het tekort aan middelen, dat mede tegen de achtergrond dat de provincie Fryslan op dit moment € 50 mln.  in reserve heeft (betaald door het Rijk) voor de realisatie van het NNN. Het ministerie vindt dat de provincie eerst moet laten zien dat de uitvoering voortvarend wordt opgepakt door te versnellen en dat de bestaande reserve (bijna) geheel is besteed. Ook geeft het ministerie aan dat de komende jaren fors geïnvesteerd gaat worden in het landelijk gebied met de NPLG gelden en dat waarschijnlijk hierin combinaties te vinden zijn. De door de provincie Fryslân gekozen indeling in 4 prioriteiten (KRW, N2000, provinciale prioriteit en provinciaal netwerk) wordt door het ministerie van LNV en de andere provincies niet herkend als een gedeelde indeling en aanpak. Er is in hun ogen één afspraak en dat is de realisatie van het gehele NNN. 

Nationaal Programma Landelijk Gebied
Daarnaast is ook het Nationaal Programma Landelijk Gebied sinds dit jaar een belangrijke ontwikkeling, waarbij de kerndoelen natuur, water en klimaat zijn. De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland is van belang, aangezien dit bijdraagt aan het bereiken van een gunstige staat van instandhouding. Dit is een bestaande opgave vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn en met de realisatie van het NNN dragen wij hieraan bij.

It kin ek oars
Vanuit het voorgaande perspectief is het een overweging om de realisatiekansen van het NNN te vergroten en de natuurontwikkelingsopgave financieel en uitvoeringstechnisch te vereenvoudigen. Hiermee kunnen wij de voortgang versnellen en het geld dáár inzetten waar kansen zijn. Dit heeft als voordeel dat de energie vanuit de gebieden en de grondeigenaren maximaal wordt benut. Tegelijkertijd is dit een handreiking in het kader van de Taskforce restopgave NNN en komt dit tegemoet aan de wens van LNV dat we de uitvoering voortvarend oppakken. Ook is dit in lijn met de wens van NmdM om breed in te zetten op realisatie van het NNN en daarmee het mogelijk te maken om het aanbod van NmdM te behalen. Daarbij blijft het geld dan niet ‘in de portemonnee’ zitten en zetten we dit in voor de realisatie van de natuur. 

Nieuw voorstel versus eerder besluit
Het voorstel is om in te zetten op een maximale inspanning om het gehele NNN te realiseren door de beschikbare financiële middelen voor alle prioriteiten 1, 2, 3 en 4  in het NNN beschikbaar te stellen. Dit betekent dat er sprake is van een  koersverbreding van de realisatiestrategie. Deze strategie was er tot op heden op gericht om vooral in te zetten op realisatie van het NNN voor prioriteit 1 en 2 en een ‘hand aan de kraan’ principe te hanteren voor de realisatie van prioriteit 3 en 4. 

Geen nieuwe verplichtingen als het budget op is
Het beschikbare budget wordt kaderstellend. Mocht het bestaande budget (€ 50 mln. in reserve en jaarlijks wordt dit aangevuld met ca. € 10 mln.) opraken, dan gaan wij geen nieuwe verplichtingen aan. Hiermee is er geen financieel risico voor de provincie Fryslân, maar wordt wel maximaal de mogelijkheid benut om het NNN te realiseren. In de tussentijd zoeken wij naar aanvullend budget, bijvoorbeeld uit het NPLG om hiermee het gehele NNN te kunnen realiseren.

Wat is het doel van de bijeenkomst?
Graag informeren wij u over de voorgestelde koersverbreding van de realisatie van het NNN, zoals hiervoor op hoofdlijnen is aangegeven. Tijdens de bijeenkomst wordt een korte presentatie gegeven.










